

Časový harmonogram příprav VCmP 2011

Den, hodina (přibližná)	Místo	Činnost
Čtvrtek asi v 17.30 hodin	Hala Slávie, U Bor. parku 21	Složení dvou půlených koberců dovezených z Prahy
Čtvrtek asi ve 20 hodin	25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17	Naložení čtyř badm.koberců, stojanů na 2 kurty, 5 empajrů
Čtvrtek asi ve 20.30 hodin	Hala Slávie, U Bor.parku 21	Složení koberců a dalších potřeb přepravených z 25. ZŠ
Čtvrtek asi ve 21 hodin	14. ZŠ v Plzni, Zábělská 25 Sokolovna v Doubravce	Naložení 4 stojanů, sítí Naložení šestého empajru
Pátek od 12 hodin	Hala Slávie, U Bor.parku 21	Příprava haly (položení koberců, instalace reklam do haly, banneru na halu, informač.tabulek, příprava zázemí pro hráče
Neděle po skončení turnaje (předpoklad po 14. hodině)	Hala Slávie, U Bor.parku 21	Čištění koberců, jejich sbalení, příprava věcí na odvoz (koberce, stojany, další drobnější věci)
Neděle večer a pondělí ráno	Odvoz věcí do 25. ZŠ, 14. ZŠ, sokolovny	
	Odvoz půlených koberců do Prahy (musí být provedeno v pondělí)	

Prosíme ty, kteří by mohli pomoci, aby se rovnou dostavili na příslušná místa. Jde hlavně o složení koberců ve čtvrtek večer a o naložení všech věcí po skončení turnaje.